

Site	Installed	Commissioned	Water Safety Plan Required
14	31/07/2022	31/07/2022	No
218	31/07/2022	31/07/2022	No
219	31/08/2022	31/08/2022	No
221	30/09/2022	30/09/2022	No
220	31/10/2022	31/10/2022	No
118	19/01/2023	20/01/2023	No
294	19/01/2023	23/01/2023	No
222	28/02/2023	1/03/2023	No
186	4/03/2023	5/03/2023	No
124	8/03/2023	9/03/2023	Yes
189	4/08/2023	4/08/2023	No
190	4/08/2023	4/08/2023	No
60	29/08/2023	30/08/2023	No
34	13/09/2023	21/09/2023	No
25	27/10/2023	28/10/2023	Yes
236	6/11/2023	6/11/2023	No
30	9/11/2023	10/11/2023	No
293	14/11/2023	14/11/2023	No
231	17/11/2023	18/11/2023	No
112	24/11/2023	25/11/2023	Yes
15	15/12/2023	17/12/2023	No
163	17/12/2023	17/01/2024	No
223	20/01/2024	4/07/2025	Yes
176	26/01/2024	27/01/2024	Yes
44	20/02/2024	11/08/2025	Yes
300	15/03/2024	15/04/2024	Yes
267	20/03/2024	15/04/2024	No
184	28/03/2024	15/04/2024	Yes
185	28/03/2024	30/04/2024	No
278	28/03/2024	5/04/2024	No
159	5/04/2024	30/04/2024	No
119	19/04/2024	31/05/2024	No
225	19/04/2024	20/04/2024	No
235	19/04/2024	31/05/2024	No
100	29/04/2024	30/04/2024	No
161	3/05/2024	10/05/2024	Yes
86	10/05/2024	23/05/2024	No
261	10/05/2024	31/05/2024	No
57	17/05/2024	3/06/2024	No
191	17/05/2024	23/05/2024	No
71	31/05/2024	31/05/2024	No
80	31/05/2024	31/05/2024	Yes
187	31/05/2024	5/06/2024	Yes

216	31/05/2024	16/07/2024	No
255	31/05/2024	14/06/2024	Yes
120	11/06/2024	25/06/2024	Yes
174	11/06/2024	3/07/2024	No
367	24/06/2024	23/07/2024	No
242	26/06/2024	10/09/2024	No
90	27/06/2024	18/07/2024	No
91	27/06/2024	16/07/2024	No
20	19/07/2024	9/08/2024	No
379	24/07/2024	26/07/2024	No
238	29/07/2024	1/08/2024	No
272	1/08/2024	6/09/2024	No
55	2/08/2024	6/08/2024	No
326	26/08/2024	27/08/2024	No
328	28/08/2024	5/09/2024	Yes
330	30/08/2024	4/09/2024	Yes
325	2/09/2024	3/09/2024	Yes
327	4/09/2024	10/09/2024	No
323	10/09/2024	12/09/2024	Yes
321	12/09/2024	13/09/2024	No
322	19/09/2024	26/09/2024	Yes
243	23/09/2024	26/09/2024	Yes
202	29/09/2024	30/09/2024	No
377	1/10/2024	3/10/2024	No
160	11/10/2024	15/10/2024	Yes
139	28/10/2024	14/11/2024	No
31	11/11/2024	11/11/2024	No
135	18/11/2024	18/11/2024	Yes
98	27/11/2024	11/12/2024	No
244	27/11/2024	27/11/2024	No
47	29/11/2024	29/11/2024	Yes
256	16/12/2024	12/05/2025	No
378	21/02/2025	27/02/2025	No
182	6/03/2025	11/03/2025	Yes
183	19/03/2025	2/07/2025	Yes
45	27/03/2025	14/04/2025	No
229	2/04/2025	17/04/2025	Yes
78	30/04/2025	27/05/2025	No
224	21/05/2025	*	Yes
381	22/05/2025	10/07/2025	No
217	26/05/2025	5/06/2025	Yes
370	26/05/2025	4/07/2025	No
26	27/05/2025	2/07/2025	No
142	10/06/2025	16/07/2025	Yes
354	12/06/2025	7/07/2025	Yes
241	25/06/2025	*	No
48	27/06/2025	13/07/2025	No

459	18/07/2025	22/07/2025	No
466	22/07/2025	24/07/2025	No
511	25/07/2025	4/08/2025	No
477	29/07/2025	31/07/2025	Yes
410	11/08/2025	15/08/2025	No
518	14/08/2025	22/08/2025	No
431	22/08/2025	8/09/2025	No
483	22/08/2025	8/09/2025	Yes
416	27/08/2025	14/09/2025	No
433	29/08/2025	17/09/2025	No
411	16/09/2025	2/10/2025	Yes
488	16/09/2025	9/10/2025	No
392	18/09/2025	14/10/2025	Yes
513	23/09/2025	23/10/2025	No
558	23/09/2025	26/09/2025	No
405	24/09/2025	15/10/2025	No
540	7/10/2025	18/11/2025	No
409	10/10/2025	14/10/2025	Yes
539	10/10/2025	30/10/2025	No
492	14/10/2025	12/11/2025	Yes
419	19/11/2025	28/11/2025	No
489	26/11/2025	17/12/2025	No
422	27/11/2025	9/12/2025	No
479	27/11/2025	4/12/2025	No
482	28/11/2025	10/12/2025	No
401	2/12/2025	10/12/2025	Yes
387	3/12/2025	10/12/2025	No
486	16/12/2025	20/01/2026	No
534	17/12/2025	21/01/2026	Yes
351	18/12/2025	30/01/2026	Yes